

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

zastvorená v zmysle ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej len „dodatok č.1“)

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Modrovka**  
Sídlo: č.35, 916 35 Modrovka  
IČO: 00687243  
Bankové spojenie: Prima Banka  
Číslo účtu (IBAN): SK48 5600 0000 0052 0098 8001  
Oprávnené osoby  
vo všetkých zmluvných veciach: Ing. Vladimír Balaj, starosta obce  
vo veciach technických:  
vo veciach ekonomických:  
Telefónne číslo: +421 908 286 201  
E-mail: starosta@modrovka.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o, skrátený názov IST, s.r.o.**  
Sídlo: Dolné Pažite 87/78, 911 06 Trenčín  
IČO: 47593075  
DIČ: 2024005940  
IČ DPH: SK2024005940  
Zápis: Obch. register Okresného súdu Trenčín,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29884/R  
Bankové spojenie: VUB Trenčín  
Číslo účtu (IBAN): SK09 0200 00000034 3423 0659  
Oprávnené osoby  
- vo všetkých zmluvných veciach: Ing. Martin Štefánik, Ing. Matúš Bečár  
- vo veciach ekonomických:  
- vo veciach technických:  
Telefónne číslo: +421 915 768 242, +421 902 964 469  
E-mail: info@istn.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## ČL. II. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany spolu uzatvorili Zmluvu o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zo dňa 7.3.2019 (ďalej len zmluva)

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č.1 sa mení / navyšuje rozsah diela, cena diela v zmysle Prílohy č.1 „Rozpočet – Dodatok č.1“ a termín ukončenia diela sa mení do 30.4.2019

v dôsledku čoho sa mení čl. IV bod 4.1, ktorý bude znieť nasledovne:

4.1 Celková cena za kompletne vykonanie diela je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacích predpisov ako pevná cena diela. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

**Cena diela bez DPH je: 15 370,31 € na základe rozpočtu č. 018/2019 zo dňa 8.4.2019**

**(slovom: pätnásťtisícristosedemdesiat eur a tridsaťjeden centov bez DPH)**

Daň s pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná z dane predmetu zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 1 tohto článku dohodli na **prácach navyše** v súlade s Prílohou č.1 Zmluvy - „Rozpočet – Dodatok č.1“

Ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 7.3.2019 výslovne neupravené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

## ČL. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a sú si vedomé práv a povinností, ktoré im z nej vyplývajú. Na znak svojej slobodnej a vážnej vôle dodatok č.1 podpisujú.

3. Súčasťou dodatku č.1 je príloha:  
č. 1 – Rozpočet – Dodatok č.1

V Trenčíne, dňa

**Objednávateľ**



**Obec Modrovka**  
Ing. Vladimír Balaj  
starosta obce

V Trenčíne, dňa 17.4.2019

**Zhotoviteľ**



INŽINIERSKE  
STAVBY TRENČÍN

Dolné Pažite 87778 | 911 06 Trenčín

**IST, s.r.o.**  
Ing. Matúš Bečár  
konateľ spoločnosti



INŽINIERSKE  
STAVBY TRENČÍN

Dolné Pažite 87778 | 911 06 Trenčín

**IST, s.r.o.**  
Ing. Martin Štefánik  
konateľ spoločnosti