

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „dodatok č.2“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Modrovka**
Sídlo: č.35, 916 35 Modrovka
IČO: 00687243
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu (IBAN): SK48 5600 0000 0052 0098 8001
Oprávnené osoby
vo všetkých zmluvných veciach: Ing. Vladimír Balaj, starosta obce
vo veciach technických:
vo veciach ekonomických:
Telefónne číslo: +421 908 286 201
E-mail: starosta@modrovka.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o, skrátený názov IST, s.r.o.**
Sídlo: Dolné Pažite 87/78, 911 06 Trenčín
IČO: 47593075
DIČ: 2024005940
IČ DPH: SK2024005940
Zápis: Obch. register Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29884/R
Bankové spojenie: VUB Trenčín
Číslo účtu (IBAN): SK09 0200 00000034 3423 0659
Oprávnené osoby
- vo všetkých zmluvných veciach: Ing. Martin Štefánik, Ing. Matúš Bečár
- vo veciach ekonomických:
- vo veciach technických:

Telefónne číslo: +421 915 768 242, +421 902 964 469
E-mail: info@istn.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČL. II. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany spolu uzatvorili Zmluvu o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zo dňa 7.3.2019 (ďalej len zmluva) a dodatok č.1 zo dňa 17.4.2019 (ďalej len dodatok č.1)

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č.2 sa mení / navyšuje rozsah diela, cena diela v zmysle Prílohy č.1 - č.5 „Rozpočet 028a/2019 – 028e/2019 – Dodatok č.2“ a termín ukončenia diela sa mení do 19.5.2019.

v dôsledku čoho sa mení čl. IV bod 4.1, ktorý bude znieť nasledovne:

- 4.1 Celková cena za kompletne vykonanie diela je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacích predpisov ako pevná cena diela. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

Cena diela bez DPH je: 19.942,80 € na základe rozpočtov č. 028a - 028e/2019 zo dňa 23.4.2019

(slovom: devätnásttisícdeväťstoštyridsaťdva eur a osemdesiat centov bez DPH)

Daň s pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná z dane predmetu zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 3.1 tohto článku dohodli na **prácach navyč** v súlade s Prílohou č.1 - č.5 Zmluvy - „Rozpočet č. 028a – 028e/2019 – Dodatok č.2“

Ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 7.3.2019 a Dodatku č.1 zo dňa 17.4.2019 výslovne neupravené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

ČL. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a sú si vedomé práv a povinností, ktoré im z nej vyplývajú. Na znak svojej slobodnej a vážnej vôle dodatok č.2 podpisujú.
3. Súčasťou dodatku č.2 sú prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet č. 028 a/2019 – Dodatok č.2
Príloha č. 2 – Rozpočet č. 028 b/2019 – Dodatok č.2
Príloha č. 3 – Rozpočet č. 028 c/2019 – Dodatok č.2
Príloha č. 4 – Rozpočet č. 028 d/2019 – Dodatok č.2
Príloha č. 5 – Rozpočet č. 028 e/2019 – Dodatok č.2

V Trenčíne, dňa
Objednávateľ

.....
Obec Modrovka
Ing. Vladimír Balaj
starosta obce



V Trenčíne, dňa 23.4.2019
Zhotoviteľ

.....
IST, s.r.o.
Ing. Matúš Bečár
konateľ spoločnosti



.....
IST, s.r.o.
Ing. Martin Štefánik
konateľ spoločnosti

